
Tidplan

September   Okto                 

Dag 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Milstolpe/ grindhål # 1 2 3 4 5 6 7 8 21 22
Uppdaterad:

2005-09-15
2005-09-21
2005-10-11
2005-10-13

Projektledare Milstolpar  O  / Grindhål  
Magnus Petré 1 Kravspec inl. 5 Pres. Kravspec/projekrplan 9 Preliminär design färd. 13 Tilverkningstidsplan klar 17 Veriferingsplan klar 21 Bärplan/segel/skrov ideer

2 Kravspec godk. 6 Konceptuell design färd. 10 Pres. Preliminär design 14 Slutgiltig design godk. 18 Verifieringsplan godk. 22 Skrov/segel/bärplanritning klar

3 Projektplan inl. 7 Konceptuell design godk. 11 Prototyp klar för test 15 Tillverkningsplan godk. 19 Slutrapport klar 23

  4 Projektplan godk. 8 Pres. Koceptuell design 12 Slutgiltig design färd. 16 Pres. Slutgiltig design 20 Slutpresentation 24



Tidplan

November    december              23- Januari

Dag 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Milstolpe/ grindhål # 9 10 11
Uppdaterad:

2005-09-15 J

2005-09-21 J

2005-10-11 L

2005-10-13

Projektledare Milstolpar  O  / Grindhål  
Magnus Petré 1 Kravspec inl. 5 Pres. Kravspec/projekrplan 9 Preliminär design färd. 13 Tilverkningstidsplan klar 17 Veriferingsplan klar 21 Bärplan/segel/skrov ideer

2 Kravspec godk. 6 Konceptuell design färd. 10 Pres. Preliminär design 14 Slutgiltig design godk. 18 Verifieringsplan godk. 22 Skrov/segel/bärplanritning klar

3 Projektplan inl. 7 Konceptuell design godk. 11 Prototyp klar för test 15 Tillverkningsplan godk. 19 Slutrapport klar 23

  4 Projektplan godk. 8 Pres. Koceptuell design 12 Slutgiltig design färd. 16 Pres. Slutgiltig design 20 Slutpresentation 24



Tidplan

Januari Februari                Mars

Dag 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Milstolpe/ grindhål # 12 1314 15 16 17 18
Uppdaterad:

2005-09-15
2005-09-15
2005-10-11
2005-10-13

Projektledare Milstolpar  O  / Grindhål  
Magnus Petré 1 Kravspec inl. 5 Pres. Kravspec/projekrplan 9 Preliminär design färd. 13 Tilverkningstidsplan klar 17 Veriferingsplan klar 21 Bärplan/segel/skrov ideer

2 Kravspec godk. 6 Konceptuell design färd. 10 Pres. Preliminär design 14 Slutgiltig design godk. 18 Verifieringsplan godk. 22 Skrov/segel/bärplanritning klar

3 Projektplan inl. 7 Konceptuell design godk. 11 Prototyp klar för test 15 Tillverkningsplan godk. 19 Slutrapport klar 23

  4 Projektplan godk. 8 Pres. Koceptuell design 12 Slutgiltig design färd. 16 Pres. Slutgiltig design 20 Slutpresentation 24



Tidplan

Mars April                Maj

Dag 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Milstolpe/ grindhål # 19 20
Uppdaterad:

2005-09-15
2005-09-21
2005-10-11
2005-10-13

Projektledare Milstolpar  O  / Grindhål  
Magnus Petré 1 Kravspec inl. 5 Pres. Kravspec/projekrplan 9 Preliminär design färd. 13 Tilverkningstidsplan klar 17 Veriferingsplan klar 21 Bärplan/segel/skrov ideer

2 Kravspec godk. 6 Konceptuell design färd. 10 Pres. Preliminär design 14 Slutgiltig design godk. 18 Verifieringsplan godk. 22 Skrov/segel/bärplanritning klar

3 Projektplan inl. 7 Konceptuell design godk. 11 Prototyp klar för test 15 Tillverkningsplan godk. 19 Slutrapport klar 23

  4 Projektplan godk. 8 Pres. Koceptuell design 12 Slutgiltig design färd. 16 Pres. Slutgiltig design 20 Slutpresentation 24


