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Projektledare (PL)
• Leder projektet tillsammans med DA
• Ansvarar för uppföljning
• Dömer av då konsensusbeslut ej är möjligt

Designansvarig (DA)
• Leder projektet tillsammans med PL
• Övergripande ansvar för tekniska lösningar
• Ansvarig för uppföljning av farkostens vikt

Delprojektledare (DPL)
• Ansvarar för ett specifikt teknikområde
• Ansvarar för att respektive delprojekt blir klart i tid



Projektbibliotekarie (PB)
• Ansvarar för all dokumenthantering

Ekonomi- och tidsansvarig (ETA)
• Ansvarar för planering och uppföljning av ekonomi
• Ansvarar för inrapportering av arbetstid till kursledning

PR och sponsoransvarig (PSA)
Ansvarar, tillsammans med representant från den andra gruppen, för:
• Marknadsföring av projektet
• Sponsorkontakter

Webansvarig (WA)
• Ansvarar för uppdatering av projektets hemsida

Projektdeltagare (PD)
• Ansvarar för lösandet av enskilda arbetsuppgifter inom ramen för

ett eller flera delprojekt.
• Inkluderar samtliga i projektgruppen.


